







大阪信愛学院大学 大阪市キャンパスアクセスマップ



大阪信愛学院大学 周辺図2



- : 大学専用
- : 全学共用 (幼・小・中・高・大)
- : 他学専用



工事工程表

学校法人 大阪信愛女学院様 大学設置に伴う工事(EV設置工事)



〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-10
TEL 06-6351-8830
FAX 06-6351-8840

[illegible]

学校法人 大阪信愛女学院様 大学設置に伴う工事(EV設置工事)		工 事 工 程 表	株式会社 オフスエンジニア 〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-10 TEL 06-6351-8830 FAX 06-6351-8840
---------------------------------	--	-----------	---

—圖面—7—

工事工程表

学校法人 大阪信愛女学院様 大学設置に伴う工事(内装・設備工事)

住所:大阪市城東区古市2-7-30/大阪市鶴見区鶴見6-2-28 様



〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-10

TEL 06-6351-8830

FAX 06-6351-8840

備考

月 日			令和3年 6月																														7月																															8月																															備 考	
			1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火		
工事項目(工種)			渡り廊下 本館・新館 仮設間仕切り設置 通行不可																																																																																													
仮設工事																																																																																																
外部工事(森長工務店)																																																																																																
建築 工事	ケアセンター																																																																																															
	新館1Fカフェテリア																																																																																															
	新館2F調理室																															撤去・給排水・ガス																															内装工事																															機器移設		
	新館3F理科室																															撤去・給排水・ガス																															内装工事																															機器移設		
	本館資料室																															撤去・給排水・ガス																																																																
	大学事務室/法人事務局																																																																																															
	本館ゼミ室/教授室																																																																																															
	新館4F大講義室																																																																																															
	その他																																																																																															
	鶴見学舎																															内装工事																																																																
電気 工事	電灯・コンセント設備																																																																																															
	照明器具・その他工事																																																																																															
空調設備工事																																																																																																
給排水 設備 工事	本館トイレ																																																																																															
	新館トイレ																																																																																															
	その他給排水設備																																																																																															
防災設備																																																																																																
AV設備																																																																																																
引っ越し、移設																																																																																																
ICT																																																																																																
その他																																																																																																

[illegible]

工事工程表

学校法人 大阪信愛女学院様 大学設置に伴う工事(内装・設備工事)

住所:大阪市城東区古市2-7-30/大阪市鶴見区鶴見6-2-28 様



〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-1-10
TEL 06-6351-8830
FAX 06-6351-8840

月日		令和3年 12月																															令和4年 1月																															2月																															備考	
		1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日						
工事項目(工程)																																																																																																
仮設工事																																																																																																
外部工事(森長工務店)																																																																																																
建築工事	ケアセンター																																																																																															
	新館1Fカフェテリア																																																																																															
	新館2F調理室																																																																																															
	新館3F理科室																																																																																															
	本館資料室																																																																																															
	大学事務室/法人事務局																																																																																															
	本館ゼミ室/教授室																																																																																															
	新館4F大講義室																																																																																															
	その他																																																																																															
	鶴見学舎																																																																																															
電気工事	電灯・コンセント設備																																																																																															
	照明器具・その他工事																																																																																															
空調設備工事																																																																																																
給排水設備工事	本館トイレ																																																																																															
	新館トイレ																																																																																															
	その他給排水設備																																																																																															
防災設備																																																																																																
AV設備																																																																																																
引っ越し、移設																																																																																																
ICT																																																																																																
その他																																																																																																